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Projektauftrag und Historie

Projektauftrag

/=% strategion

29. August 2025 27. November 2025 Januar 2026 25. August 2026 August 2027
Priferkongress Priifungsdirektorenkonferenz Priferkongress Pruferkongress
® ® ® O] O

Idee und Demonstrator mit
einem Agenten vorgestellt

Konzept vorgestellt, diskutiert
und beauftragt

Projektstart: Agile Arbeit in
sechs Strangen

DER AUFTRAG

Eine lauffahige Beta-Version fiir Priifungen
nach § 53 Abs. 2 GenG ohne Bestatigungsvermerk

= Vom Demonstrator mit einem Agenten zum orchestrierten Multi-Agenten-System

= Revisions- und rechtssichere Dokumentation, iterativ abgestimmt auf die genossenschaftliche
Priifungsrichtlinie

= Erste Schnittstellen zu den ERP-Systemen der Mandanten

* Pilotpriifungen mit Echtdaten und Abgleich mit realen Priifungsergebnissen

= Co-Creation mit Priifern und Wirtschaftspriifern von Anfang an

Strategion GmbH

Zwischenstand heute Ergebnis der Implementierung

ZEITGLEICH BEAUTRAGT

Beratung bei der Auswahl der Priifsoftware

Die bestehende Software lauft in wenigen Jahren aus. Der GdW hat
Strategion beauftragt, die Neuauswahl technisch zu begleiten — mit
Blick darauf, ob eine Software zu einem Kl-gestiitzten Priifprozess
passt.

Damals das groBte Risiko

,Die Anschlussfahigkeit an bestehende Priifsoftware ist ein zentraler
Erfolgsfaktor, von dem das Assistenzsystem langfristig abhangig ist."

Angebot vom November 2025

- Diese Abhangigkeit wurde inzwischen aufgelost.




Projektauftrag und Historie "ot rategio n
Projektauftrag

KONZEPTSTAND NOVEMBER 2025 HIER WURDE NACHTRAGLICH
UMGESTEUERT
—WM—Q_ ® . . e Moo ff?F.‘.E'EE‘J)t‘.‘.‘.'.‘. . .
e Q Der Priifer erreicht das

Priifer (Chatintarface] [Dokumentations Agent
(Dokumentation nach
IDW-Standard / ISA-

kanform)

Aol Q System ausschliel3lich
uber einen Chat

Delta-Analysen & Nachscharfungen

@ EinAgentje
ws - Meilenstein M1-M9 des

Abschliefende

IDW QM-Handbuchs

M3
Vorldufige Festiegung
der Wesentlichkeit
und Beurteilung
der Fehlerrisiken

M
Auswertung der
redhnunglegungs-

relevanten Prozesse

wnd internen Kontrollen,

M2
Informations-
beschaffung und
Rislkobeurtellung

M5
Festlegung der Prifungs- Validierung der internen
strategle und Kontrollen {Funktions-

M1
Auftragsannahme-
wnd fartfihrung

des Prifungsprogramms prafungen)

caseware.
@ Die Priifsoftware als
Senke fir die
! o Gesteuert durch einen Orchestratoragenten arbeiten verschiedene Dokumentation
/::;;:&,e.m Expertenagenten mit dem Priifer zusammen
T\ P @ Die Expertenagenten M1-M9 leiten sich aus dem IDW QMHB ab
‘ (Konzeptpapier, 5.28-29)
© Ein Dateninteraktionsagent sorgt fiir die Verfiigbarkeit sowohl der

Schnittstelle

4 Gedsichtnis
T N [— ostn s andanen Prifrelevanten Mandantendaten als auch der ,Erfahrung” des
Sacsion = abergreifende + Anharg - . . " ™ .
| 3] NS | =3 | . mnninss %.Eg :::: Prifagentensystems in Form eines Kurz- und Langzeitgedachtnisses
= | = e @ Ein Dokumentations- und Priifsoftwareagent sorgen fir die

nahtlose Integration in die Prifsoftware fir eine regulatorisch
saubere Dokumentation
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Projektauftrag und Historie

Projektstriange

Cocreation

Definition von Priifungsagenten

o

Auswabhl Priifsoftware
Aktuell > 80 Priifkriterien

Implementierung der Software

Strategion GmbH

= strategion

Definition Priifungsansatz

Umstellungen im Priifprozess
Orientierung an Memo-Vorgehen

ERP-Anbieter Anbindung &
Pilotmandanten

Schnittstellengestaltung

Tests von Agenten



Projektauftrag und Historie R: strategion
Vorgehen und Meilensteine nach Strangen — Definition von Priifungsagenten

Agentenstruktur

Kern

| e H owen G, St ] Ziel: Definition von Agenten

Instruktionen, Ziel, Zweck

‘ Fahigkeiten

Kontext Output
Tools, MCP, APIs

Domdne, Rahmen Artefakte, Dokumente, Signale

I

(

=Nl sl I Festlegung der Eigenschaften, anhand derer ein

Strategion I o :
Co-Creation | assscrens Agent definiert wird

Fehlerverhalten [ Fallbacks Bad Practices [ Fallstricke

Framework | "ol M el

(

Einbettung ins Gesamtsystem

Position im libergeordneten Prozess

J Nutzung eines Agenten zur Definition der Agenten,
‘ umgesetzt als Claude-Skill

Abhéngigkeiten & Schnittstellen
Wer liefert Input?
Wer wartet auf Output?

An Mensch, Agent od. System?
Format der Ubergabe

(

Es geht weiter mit der Agentendefinition. Lade den Skill, lade die claude.md und *
schau dir an wo wir stehen *

~" Zusammenbringen fachlicher und technischer
Jet;t‘lbe’s‘e xch n;ch:i;‘a‘kr‘xe;l‘e a‘gen‘tmd ;e;‘l‘)r‘i‘ttbestéligungsagen(en, damitich den ¢“‘ E X p e rt e n i n C O - C re at i 0 n

genauen Inhalt kenne: .

G e m ei n s a m e ;‘,ur ich bin im Bild. Hier der kompakte Uberblick: “
Definition in Stand heute (22. Mai 2026): o
Claude Cowork et

*
*
*
*

Check ionsé Cutoff-Test

Dibeiigungannt — koo Sl SR i -65% ot LIRS Effiziente Dokumentation der Ergebnisse & direkt

und system-context.md fehlen noch komplett. Zwel inhaltliche Punkte waren laut Session-

N:nlmn offen u"nd sollten von Tobias nachgeliefert werden: e i n S etz b a r i m Z i e I SySte m

ik fiir Debit /Kreditoren und Anwiilte

je

1 2Stubs ( hl-Agent, Agent) + 6 weiter (JET, ® @
Stichprobenziehung, FSA, IKS, IT-Risiken, Meta-Agent) Al Prigsofiuaes. T pa skt Anbiedung
e @
et s Sofinas =

Strategion GmbH



Projektauftrag und Historie

= strategion

Vorgehen und Meilensteine nach Strangen — Umstellungen im Priifprozess

Abschlusspriifung nach den IDW PS KMU
v

Z: Ziele und tibergreifende Anforderungen
v

QM: Qualitstsmanagement bei der Auftragsabwicklung
v

M 1: Auftragsannahme und vorbereitende Tatigkeiten

M 2: Risikoidentifizierung und -beurteilung
v
M 3: Reaktionen auf beurteilte Risiken
M 4: Priifung des Lageberichts
v

M 5: AbschlieBende Priifungshandlungen

Kommunikation mit dem Aufsichtsorgan

M 6: Berichterstattung und Archivierung
EA: Erganzende Anforderungen
v

Inhalte im Uberblick:
st

DW QMHB — Modul KMU-Abschlusspriifung, Stand JAP KMU Version Oktober 2024

uonejuswimjopulay

Orientierung an den IDW PS
KMU

Sechs Meilensteine statt neun —
passend zum Zuschnitt von Priifungen
nach § 53 Abs. 2 GenG ohne
Bestatigungsvermerk

Vertrauter Rahmen: QMHB-Modul
KMU-Abschlusspriifung —
Kerndokumentation und
Kommunikation mit dem
Aufsichtsorgan laufen durchgangig mit

Weniger Risiken und auch weniger
Kontrollpriifungshandlungen. Grundlagenverstandnis
von den wesentlichen Prozessen einer
Wohnungsgenossenschaft

Mittels Ki-Agenten eine deutlich schnelle
Abarbeitung der Verstandniserlangung von der
Genossenschaft

Strategion GmbH

Uberlegung der Einfiihrung von prozessbezogenen
Priiffeldern. Mittels Ki-Agenten vermehrt
Durchfiihrung von aussagebezogenen analytischen
Priifungshandlungen und standardisierten
Priifungshandlungen

mmmmmmmmmmm

[ —
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Projektauftrag und Historie R: st rate gio n
Strang 1: ERP-Anbieter Anbindung & Pilotmandanten

Pilotmandant gewonnen — Datenzugang liber zwei ERP-Anbieter abgesichert

WBG Friedrichshain als Pilotmandant

!

@ Fokus auf Aareon und Dr. Klein als ERP-Anbieter

Direkte Unterstiitzung bei der Anbindung Commitment zum Aufbau einer

Dr. Klein ? Aareon
von Friedrichshain angepassten Schnittstelle

L : =
~ - =
(] @
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Projektauftrag und Historie
Strang 2: Implementierung der Software

Bﬁ Grundgeriist steht — von der Oberflache Uber wiederverwendbare Capabilities bis zu
integrierten Agenten

@ Geriist zur Verarbeitung und @ Eingangsschnittstelle fiir
Bereitstellung priifungsrelevanter beliebige Daten aufgebaut
Oberflichengestaltung inspiriert Daten Wiederverwendbare Agent-
von WISO-Steuern Capabilities entwickelt
#« Interaktion mit strukturierten Daten e Agentengesteuerte Abfrage
"4 (iber Quellcode ¥ nstrukturierter Daten
Progressive Disclosure von Skills und
Ky Ky .
K4 Dokumentenerstellung B4 |structions

Strategion GmbH

= strategion

Integration von
Protokollanalyse- und
Priifberichtsagent

10



Projektauftrag und Historie

Strang 3: Tests von Agenten

Strategion GmbH

=M Testdaten aus zwei Quellen — echte Pilotdaten und strukturahnlich synthetisierte Fake-
Daten

S Pilotdaten Dummy-Daten
Echtdaten der WBG Friedrichshain Synthetisch, ohne Mandantenbezug

c Anbindung von Dr. Klein Wowi @® Strukturdhnliche Synthese
e Aufbau einer Schnittstelle @® Format nahe an den Originaldaten
e Priifungsbezogener Abzug der Daten @® Kein Hinweis auf den Pilotmandanten

e Gekapselte Tests mit iterativer Verbesserung einzelner Agenten

= strategion



Gestaltungsprinzipien und
Entscheidungen




Gestaltungsprinzipien und Entscheidungen R: st rate gio n
Zentrale Weichenstellungen: Zuschnitt und Bedienung

AUSGANGSIDEE STAND HEUTE

Anwendungsbereich

Vollstandige Priifung nach § 53 Abs. 2 GenG
ohne Bestatigungsvermerk

Die Zwischenergebnisse tragen mehr als urspriinglich geplant — der Anwendungsbereich wurde in
einvernehmlicher Abstimmung erweitert.

Nur die kritische Wiirdigung

Agenten-Architektur . . .
Ein Agent je Priifungsaufgabe

Ein Agent Je Mellensteln des JET-Analysen, Protokollanalyse, Priifbericht, Stichprobenziehung, ... — klare Zustandigkeit, und ein Agent ist
IDW QM-Handbuchs iiber mehrere Priifungsabschnitte hinweg wiederverwendbar. Der Priifungsprozess bleibt dabei am Memo-
Vorgehen orientiert.

Nutzersicht des Priifers

, Gefiihrte Software, die durch die Priifung leitet
Ein Chat als Zugang zum System

So viel Fiihrung wie maglich, so viel Freiheit wie notig — der Einstieg soll ohne technisches Vorwissen
gelingen.

Aus dem geplanten Zusatzwerkzeug wird ein eigenstandiges Priifungssystem
— die Priifsoftware ist nicht langer das Zielsystem der Priifungshandlungen.

Strategion GmbH 13



Gestaltungsprinzipien und Entscheidungen R: st rate gio n
Zentrale Weichenstellungen: Datenzugang und Datenhaltung

AUSGANGSIDEE STAND HEUTE

Der Weg zu den Daten . . .
L Das System holt sich die Daten selbst, aus verschiedenen
Datenabzug iiber eine tiefe Quell
Integration mit der ueiien

Prijfungssoftware Direkter Zugriff auf die Mandantendaten, unabhangig von der bestehenden Priifsoftware.

g

priifungsrelevante Datenquellen identifiziert. Nur
ein Teil liegt strukturiert im ERP — deshalb zwei

Wege ins System:

Weg 1 — direkt aus dem ERP

Bilanz, Journale, Sachkonten, Vertrage, Anlagen — automatisiert aus

dem laufenden System. Agenten auf demselben Daten-Bestand, den
‘~\\ alle Agenten gleich lesen — unabhangig
= Dr. Klein Wowi — Schnittstelle steht bereits bereit \‘x\ davon, in welchem Format, aus welcher Quelle
= Aareon — Baut die Schnittstelle nach gewiinschter Spezifikation ,’ und wie vollumfanglich die Daten vorhanden
)RS sind. Keine Rohdatenverarbeitung durch
Jal Agenten nétig.
Weg 2 — Datenraum Jal

Protokolle, Beschliisse, IKS-Nachweise, Gutachten — Priifer oder
Mandant laden hoch, das System ordnet automatisch ein.

Strategion GmbH 14



Gestaltungsprinzipien und Entscheidungen

Gestaltungsprinzipien

,8\ Co-Design von Priifungsvorgehen
a8 und Technologie
Ore= . Lo

u@ Gefiihrte Freiheit (Guided Autonomy)

Nachvollziehbarkeit und Audit Trail

Wiederverwendbarkeit

Zuverlassigkeit durch
Vorstrukturierung und Validierung

Strategion GmbH

/=% strategion

Priifungsablauf und Systemarchitektur werden gemeinsam gestaltet
Die Gestaltungsspielrdume nach §53 GenG werden genutzt, um die Starken von
Kl-Agenten optimal auszuschopfen

Priifer erhalten die notwendige Freiheit bei gleichzeitiger systemseitiger Anleitung
Das System ist selbsterklarend, ermdglicht aber jederzeit Eingriffe, Widerspruch und eigene
Inhalte

Jede Agentenaussage ist auf eine konkrete Quelle riickfihrbar
Alle Anderungen, Eingriffe und generierten Inhalte werden nachvollziehbar fortgeschrieben

Datenzugriffe, Agenten und Werkzeuge werden anwendungsfalliibergreifend gestaltet
Komponenten sind auch aulRerhalb ihres urspriinglichen Einsatzes wiederverwendbar

Agenten arbeiten innerhalb definierter Ein- und Ausgabestrukturen
mit fachlichen Freiheitsgraden
Formal priifbare Ergebnisse werden automatisch validiert und bei Fehlern korrigiert

15



Gestaltungsprinzipien und Entscheidungen

Gestaltungsprinzipien

A

Priiferzentrierung statt Dokumentationszentrierung

Resilienz und Fallback-Fahigkeit

i

Web-App als Zugriffsform

0,

Datenschutz durch belastbare Grundlagen
statt Einzelfall-Einwilligung

=

Vorbefiillung statt Vollpriifung:
Kl bereitet vor, Priifer entscheidet

Strategion GmbH

/=% strategion

Das System unterstitzt primar die Priifungstatigkeit — nicht die Dokumentationsstruktur
Eine gute Dokumentation entsteht als Ergebnis einer guten Unterstiitzung der Priifung

Das System liefert auch bei unvollstéandigen Daten oder Teilausféllen das bestmdgliche Ergebnis
Fehlende Daten, Systemanbindungen oder Sprachmodelle fiihren nicht zum Ausfall des Systems

Das System wird als Web-Anwendung ohne lokale Installation bereitgestellt
Der webbasierte Ansatz minimiert den Einfiihrungs- und Betriebsaufwand

Der Systemeinsatz wird datenschutzrechtlich so ausgestaltet, dass keine fallspezifische
Einwilligung erforderlich ist
Fir den Einsatz der Kl-gestiitzten Priifung besteht lediglich eine Informationspflicht

Vor der inhaltlichen Priifung bereitet das System Priifungsabschnitte so weit wie sinnvoll
selbststandig vor

Der Prifer reviewt, erganzt und aktualisiert die Ergebnisse fortlaufend anhand neuer Erkenntnisse
sowie nachgelieferter Daten und Dokumente

16
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Status Quo

Agenteniiberblick

Durchgehend aktiv

Meta-Agent El
Beantwortet fachiibergreifende
Priiferfragen im Chat (PrifGPT-
Fallback) und weist neutral auf
Widerspriiche an den
Ubergabepunkten zwischen
Fachagenten hin.

Bereits eingebaut
Protokollanalyse-Agent
Extrahiert und fasst
Gremienbeschliisse aus Protokollen
zusammen und gleicht sie mit
Satzungs- und
Gesetzesanforderungen ab, um
Liicken und Widerspriiche
aufzudecken.

Bereits eingebaut
Priifberichtsagent
Erstellt und aktualisiert fortlaufend
eine wachsende Word-Version des
Prifberichts, indem er
Mandantenzahlen und Feststellungen
anderer Agenten in Berichtssprache
umformt.

IKS-Agent @
Nimmt das
rechnungslegungsbezogene interne
Kontrollsystem auf (Aufbauprifung)
und prift ausgewéhite Kontrollen auf
‘Wirksamkeit (Funktionspriifung)

JET-Analysen-Agent

Analysiert das gesamte

Buchungsjournal auf auffallige

Muster (Journal Entry Testing),

clustert Treffer und erstelit eine
or| ibilisierte

fur den Prifer.

Recherche-Agent Q
(Umfeldanalyse)

Recherchiert Gffentlich verfiigbare
Informationen zum wirtschaftiichen
und politischen Umfeld des
Mandanten als faktenbasierte
Grundlage fir Risikobeurteilung und
Lagebericht-Plausibilisierung.

IT-Risiken-Agent 3]
Fiihrt den Prafer durch die
Funktionsprifungen KIT01-09 zur
Beurteilung IT-seitiger Kontrollen und
schatzt die IT-Komplexitét des
Mandanten ein.

Cutoff-Test-Agent

Prift anhand einer Stichprobe von
Eingangsrechnungen die
periodengerechte Erfassung rund um
den Jahresabschluss durch Abgleich
von Leistungsdatum und
Buchungsdatum.

Volisténdigkei yse-Agent
Priift, ob alle gesetzlich
vorgeschriebenen Pflichtangaben im
Anhang vorhanden sind und ob der
Lagebericht die geforderten
Prifperspektiven inhaltlich abdeckt

-Agent

Vergleicht bei jedem neuen
Datenabruf den aktuellen mit dem
letzten Datenstand, berechnet Deltas
und identifiziert Priiffelder, die wegen
Nachbuchungen neu geéffnet werden
miissen.

Kennzahl-Agent ik
Berechnet automatisiert ca. 25
prifungsrelevante Kennzahlen aus
Bilanz-/GuV-/Bestandsdaten und halt
sie wahrend der Prifung aktuell,
ohne selbst zu interpretieren.

durchgehend aktualisiert

Risiko-Kontroll-Agent hva
Ordnet identifizierte Risiken den
vorhandenen Kontrollen zu (Graph-
Logik) und leitet mittels RMM-
Scoring-Matrix eine Empfehlung fiir
kontrollbasierte oder
aussagebezogene Prifung je
Priiffeld ab.

Drittbestatigungsagent
Organisiert und begleitet die
Einholung externer Bestétigungen
(Banken, Debitoren/Kreditoren,
Steuerberater, Anwalte) vom
Anschreiben bis zur inhaltlichen
Antwortpriifung

Berichtskritik-Agent R
Priift unabhangig, ob Aussagen und
Werte im fertigen Prifbericht formal
korrekt, rechnerisch richtig und mit
der Datengrundlage konsistent sind
— als Vorarbeit fur den menschlichen
Berichtskritiker.

Abweichungsanalyse-Agent M
Fuhrt die verpflichtende analytische
Priifungshandlung (IDW PS 312)
durch, vergleicht Ist-Werte mit
Erwartungswerten in drei Phasen und
bestimmt die Wesentlichkeit der
Prifung.

Plausibilitdtscheck-Agent fnn)
Vergleicht systematisch Zahlenpaare
aus Bilanz, GuV, Anhang,
Lagebericht und Prifbericht auf
numerische Konsistenz und meldet
Abweichungen.

Priifungsstrategie & Priiffungshandlungen

Stichprobenziehungsagent
Zieht auf Anfrage anderer Agenten
oder des Priifers eine statistisch
valide Stichprobe aus einer
monetaren Grundgesamtheit nach
der Monetary-Unit-Sampling-
Methode.

Unterstiitzungsagent

AbschlieRende Priifungshandlungen

/=% strategion

Auf einen Blick

Q<-l

17

Zielagenten definiert &
dokumentiert

2

Agenten bereits
eingebaut

Umsetzung

Softwarearchitektur und
Entwicklung begonnen

Meilenstein
Erster Stand der Oberflache
mit funktionierenden Agenten

18



Status Quo

Zusammenarbeit zwischen Agenten

Wie die Priifungsagenten ineinandergreifen

@ Durchgehend aktiv @ Risikobeurteilung @@ Priifungsstrategie & —handlungen

DURCHGEHEND AKTIV — KEIN FESTER SCHRITT

@ AbschlieBende PH & Bericht

durchaehend kontinuierlich
Meta-Agent Check-Versionsinderungen
Fachiibergreifender Konsistenz-Wichter tiber alle 16 Agenten + Chat- Uberwacht Datenabziige auf Deltas, 6ffnet ggf. abgeschlossene
Fallback. Priiffelder neu.
RISIKOBEURTEILUNG PRUFUNGSSTRATEGIE & —HANDLUNGEN

initial - Bestdtiauna

Recherche-Agent

‘Websuche zu Umfeld/Branche — Faktenpapier fiir die
Erwartungswertbildung.

initial - laufend

Kennzahl-Agent

Berechnet ~25 Kennzahlen, liefert sie als BezugsgréBe
weiter.

Protokollanalyse-Agent
Beschlussiibersicht + Pflichtbeschluss-Check — Inputgeber
fiir vier andere Agenten.

Phase 1 - 2 - 3

Abweichungsanalyse-Agent

Bestimmt die Wesentlichkeit — Pflicht-Vorbedingung fiir
vier weitere Agenten.

IT-Risiken-Agent
KIT01-09 Funktionspriifungen — Grundlage fiir IKS- und
JET-Agent.

®

Aufbau - Funktion

IKS-Agent

Aufbau- und Funktionspriifung — Kontrollen UND die
zugehérigen Buchungsabliufe.

Riick-/Vorlauf

Risiko-Kontroll-Agent

Vormals 'FSA-Agent' — verdichtet freigegebene Risiken zu
Empfehlungen je Priiffeld.

(OESIOR S O==0]

Bestatigung - Hauptlauf
JET-Analysen-Agent

Clustert das Buchungsjournal zu Mustern statt Rohlisten.

Cutoff-Test-Agent
Stichprobenbasierter Abgleich Leistungsdatum vs.
Buchungsdatum.

©

Stichprobenziehungs-Agent
MUS- oder Zufallsstichprobe auf Anfrage — kein eigenes
inhaltliches Urteil.

©

Bankbestatigung teils friher
Drittbestitigungsagent
Einziger Agent mit aktiver Aufenkommunikation — drei

Freigabepunkte.

© = Prifer-Freigabe erforderlich, bevor der Fluss weiterliuft

ABSCHLIESSENDE PRUFUNGSHANDLUNGEN & BERICHT

Schnellcheck * Vollcheck
Plausibilititscheck-Agent
Zahlenkonsistenz zwischen Bilanz, GuV, Anhang,
Lagebericht. Priifbericht.

Schnellcheck * Vollcheck

Vollstindigkeits-Agent

Formale Vollstindigkeit von Anhang und Lagebericht, keine
Zahlenbewertung.

durchaehend wachsend
Priifberichtsagent

Zentraler Konsolidierungsknoten — empfingt von

praktisch allen Agenten.

Berichtskritik-Agent
Letztes Gate vor Auslieferung — blockiert bis menschliche
Freigabe.

=o=Do
=o=o

2o
2o

)

/=% strategion

Auf einen Blick

Alle

Agenten arbeiten mit
anderen Agenten
zusammen

Ergebnisse

eines Agenten sind die
Ausgangsinformationen
des nachsten

Ping-Pong

Abstimmungen zwischen IKS
und Risiko-Kontroll-Agent

Spezialisierung

fuhrt zu hoherer Qualitat und

besserem Uberblick
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Demonstration




[ ] ~ Ik Ki-Agenten fiir die Jahresab: X  +

[« @ localhost:3000/helpdesk ORI ~ ¢ |?- Q01 e o m Zum Aktualisieren neu starten i

GdW

Die Wohnungswirtschaft
Deutschland

Priifungsplattform

Anmelden

Bitte melden Sie sich mit lhren Mandanten-
Zugangsdaten an.

Benutzername

E v

wort jeweils  gdw2025

Demo-Zugdnge: hannover . berlin . muenchen — Pas
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Ausblick
Zielsetzung bis zur Priifungssaison 2027

ZIELBILD

April 2027 o

Das agentengestiitzte
Prifsystem ist in der

Prifungssaison im Einsatz. e

17 Agenten in einer Plattform mit e

Pilotmandant WBG Friedrichshain

Strategion GmbH

Sichere interne Testumgebung

Friihe Evaluationen und Feedback zu einzelnen
Agenten moglich

Integration aller 17 Agenten

Alle 17 Agenten sind in das System integriert und
arbeiten auf der gemeinsamen Plattform

Erster Einsatz des Systems

Erster Einsatz des Systems in der laufenden
Prifung beim Pilotmandanten

= strategion

Aktiv im Aufbau

Jahreswechsel
2026/27

Priifungssaison
2027, ca. April

23



Ausblick ] strategion
Ziel: Das aktuelle Projekt liefert ein MVP fiir Ki-gestiitzte Priifungsablaufe

Ergebnis des aktuellen KI-Projekts mit Strategion

— i = i- i |
= Agentenbasierter Prototyp “:.3‘” Multi-Agentensystem L.J Fokus

in einer Lern- und Testumgebung ohne direkte Anbindung an eine auf fachlicher Erprobung, technsicher

produktive Priifsoftware Machbarkeit und Priiferinteraktion

Strategion GmbH 24



Vielen Dank fiir lhre
Aufmerksamkeit!

Wir gehen liber in die offene Diskussion




Diskussion & Ausblick
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